
入居年月日：第６期：1991(平成３)年３月　第７期：1992(平成４)年３月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

経過年数 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
概算金額 年度 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 　共通仮設 ー 1,225 0 0 1,376 0 1,819 0 0 0 0 0 2,183 0 0 0 1,225 0 0 1,376 0

2 　直接仮設 ー 56,333 182 0 0 23,453 0 1,919 0 0 0 0 0 32,673 32,673 0 0 182 0 0 23,271 0

1,407 0 0 24,829 0 3,738 0 0 0 0 0 34,856 32,673 0 0 1,407 0 0 24,647 0

　鉄部塗装(雨掛り) ③-５-① 7 2021(R3) Ａ 4,000 5,032 11,868 1 ◆ 15,072 ■ ◆ 15,072 ◆ 15,072

　鉄部塗装(雨掛り以外) ③-７-① 7 2021(R3) Ａ 6,025 6,411 0 ◆ 0 0 ◆ 0

2 　外壁塗装・外壁補修工事（水性シリコン） ③-15-③ 15 2021(R3) Ａ 112,185 212,601 ① 113,013 1 ■ ◆ 143,527

3 　外壁目地防水（ポリウレタン） ③-15-③ 15 2021(R3) Ａ 38,438 53,884 ① 28,933 1 ■ ◆ 36,745

　屋上防水改修（塩ビシート）（かぶせ工法） ③-12-③ 15 2021(R3) Ａ 80,000 99,660 85,779 1 ■ ◆ 108,939

　屋上防水改修（塩ビシート）（撤去工法） ③-12-③ Ａ 125,850 0

　屋上防水保護塗装・補修 ③-７-① - 21,849 0 ② 0

　ベランダ防水（塩ビシート・タイル） ③-12-③ 15 2021(R3) Ａ 46,839 110,233 18,942 1 ◆ 24,056

　ベランダ防水保護塗装 ③-７-① - 7,346 0 ② 0

　ベランダ排水管カバー補修 0

　共用廊下・階段室（塩ビシート） ③-15-③ 15 2021(R3) Ａ 50,777 58,551 25,465 1 ◆ 32,341

　共用廊下・階段室床補修 ③-７-① - 2,539 0 ② 0

　共用廊下排水管カバー補修 0

7 　ベランダ手摺改修（アルミ） ⑤-35-③ Ａ 312,412 355,000 ③ 0

8 　アルミサッシ取替 ⑤-35-③ - 322,335 413,158 ③ ■ 0

9 　玄関扉改修　（カバー工法による更新） ⑤-35-③ Ａ 54,408 74,718 ④ 44,000 0

10 　窓ｻｯｼ・玄関扉建付調整 -15- - 41,517 64,051 ⑤ 0

11 　タイル補修 2021(R3) 28,859 1 0

12 　アルミ手摺り（点検の時期を示す） 0

1,100,670 1,579,149 312,859 0 0 44,000 15,072 0 0 0 0 0 0 0 180,340 180,340 0 0 0 0 0 15,072 0

　非常警報器具改修 ③-20-③ - 7,272 7,629 7,272

　住宅情報盤改修　（インターホン） ③-15-③ 15 2010(H22) - 33,000 44,379 72,846 2 55,000 ◆ 55,000

　住宅火災感知器改修　共用部 ③-15-③ - 396 460 396 ◆ 396

　ガス漏れ感知器　共用部 -５- 5 2020(R2) - 27 33 33 3 42 42 42 42

3 　避難器具 ③-35-③ - 29,484 30,888 ⑥

　連結送水管改修（屋内） ⑤-30-⑤ 37 - 4,092 4,251 ◆ 4,092

　連結送水管改修（屋外） ⑤-30-⑤ 37 - 27,159 ◆ 27,159

5 　消火器取替 -８- 2001 - 1,622 1,698 ⑦ 1,414 4

75,893 116,497 74,293 62,710 0 0 31,251 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 55,438 0 0 0 0

1 　開閉器盤・共用盤改修 ③-25-⑤ Ｂ 13,167 19,496 ◆ 13,167

2 　電気幹線改修（60A） ③-30-④ Ｂ 13,040 44,379 ⑧

3 　共用灯器具 ①-10-⑤ 15 2021(R3) Ａ 10,834 18,958 12,367 1 ◆ 15,706

4 　外灯器具改修 ③-15-⑤ 15 2021(R3) Ａ 6,000 25,768 ⑨ 5,955 1 ◆ 7,563

5 　ﾃﾚﾋﾞ共聴設備改修 ③-10-③ 2006 Ａ 6,000 14,053 ⑩ 11,025 5

　エレベーター設備リニューアル ⑤-30-⑩ 30 2019(R1) Ａ 95,000 94,259 101,088 6

　エレベーター設備内装改修 -15- 15 Ａ 10,211 14,630 ◆ 10,211

7 　電話設備（MDF）・配線取替 ③-30-⑤ Ａ 0 0 ⑪

154,252 231,543 130,435 0 0 0 13,167 0 0 0 0 0 0 0 16,740 16,740 0 0 0 0 0 0 0

　屋内給水管改修（VB) ③-30-⑤ 39 Ｂ 58,975 63,880 ⑫ ●

　屋外給水管改修（VD） ⑤-25-⑤ 39 Ｂ 56,044 59,214 ●

　屋外給水管改修（散水系統）（HIVP) ⑤-25-⑤ Ｂ 53,684 ⑬

　受水槽取替（屋内）（FRP) №1-100ｔ№2-50ｔ -25- Ｂ 27,300 32,406 ⑭

　受水槽整備 -10- 39 Ｂ 819 1,207 ◆ 819

3 　給水ポンプ取替　（7.5kW×3台） -20- Ｂ 3,000 8,132 ◆ 3,000

　給水ポンプ整備 -5- Ｂ 876 3,027 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009

4 　屋内排水管（台所・浴室系統）（DVLP・VP) ⑤-25-⑤ Ｂ 84,982 21,985 ●

　屋内排水管（便所・浴室系統）（SGP-TA・VP) ⑤-30-⑤ Ｂ 123,282 122,201 ●

　屋内排水管（床下配管）　（VP) ⑤-30-⑤ Ｂ 23,077 27,749

　屋内排水管（雨水系統）　（VP) ⑤-30-⑤ Ｂ 61,189 49,650 ⑮

5 　屋外汚水管改修（VP) ⑤-25-⑤ Ｂ 38,827 49,536 ⑯

　屋外雨水管改修（VP) ⑤-25-⑤ Ｂ 79,672 103,615 ⑯

　屋内ガス配管取替（GP) ③-30-⑤ Ａ 31,119 40,203 ⑰

　屋外ガス配管取替（PE) ③-25-⑤ Ａ 16,784 26,345 ⑱

　湧水ポンプ取替（0.4kW×2台） -15- 2020(R2) Ａ 1,353 649 7 ◆ 1,353

　排水ポンプ取替（0.4kW×2台） -15- 2021(R3) Ａ 1,353 681 8 ◆ 1,353

605,946 665,540 1,330 1,009 1,009 1,009 0 0 3,819 0 0 0 0 0 3,715 1,009 1,009 0 0 0 0 1,009 1,009

1 　管理棟整備 -15- 2021(R3) Ａ 1,247 1,728 ⑲ 11,215 9 ◆ 14,243

2 　プレイロット整備 -5- 15 2021(R3) Ａ 525 550 1,316 1 ◆ 1,500

3 　集合郵便受け（ステンレス） ③-30-⑤ 2021(R3) Ａ 8,000 12,202 12,025 1 15,000

4 　案内・掲示板取替（ステンレス） ③-30-⑤ 2021(R3) Ａ 6,953 3,525 696 1

5 　階段室掲示板取替（枠：ステンレス） ③-30-⑤ 2021(R3) Ａ 525 1,267 1,267 1

6 　外柵整備（メッシュフェンス） ⑤-25-③ Ａ 21,141 22,690 ◆ 21,141

7 　自転車置場取替（アルミ） ⑤-30-③ 45 Ａ 29,253 34,188 ◆ 29,253

8 　通路舗装　（アスファルトコンクリート） ⑤-20-⑤ 2022(R4) - 38,313 136,782 ⑳ 60,790 10

　通路舗装補修 10年経過後-5- - 2,614 4,104 ㉑ ◆ 4,104 ◆ 4,104 ◆ 4,104

9 　バリアフリー対策　手摺（外構）点検・補修 ⑤-25-③ 10 2022(R4) - 0 0 ㉒ 2,450 11 800 800

　ベランダ手摺 ■

　防犯カメラの設置 8,000

　床タイル滑り止め（点検およびパッチワーク時期の明示） 2021(R3) 2,503 1 ■

108,571 217,036 92,261 0 8,000 0 0 0 0 0 4,904 0 0 0 15,372 19,476 0 0 0 50,394 4,904 0 0

1 　①EV充電設備(取組の時期を示す） ◆ ◆ ◆ ◆

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 　調査費用 3,400 1,000 4,155

2 　設計費 0 0 5,151 0 5,299 0 411 0 0 0 7,707 411 0 0 1,347 0 411 720 0 0

3 　工事監理費 2,200 0 0 5,151 0 5,299 0 411 0 0 0 7,707 411 0 0 1,347 0 411 720 0

5,600 1,000 5,151 5,151 5,299 5,299 411 411 0 4,155 7,707 8,118 411 0 1,347 1,347 411 1,131 720 0

　　合　　　計 70,726 10,009 50,160 89,470 5,299 12,898 411 5,315 0 4,155 7,749 259,141 250,649 1,009 1,347 58,192 50,805 6,035 41,448 1,009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14 令和15 令和16 令和17 令和18 令和19 令和20 令和21 令和22 令和23 令和24 令和25 令和26
1,407 1,407 1,407 26,236 26,236 29,974 29,974 29,974 29,974 29,974 29,974 64,830 97,503 97,503 97,503 98,910 98,910 98,910 123,557 123,557

0 0 44,000 59,072 59,072 59,072 59,072 59,072 59,072 59,072 59,072 239,412 419,752 419,752 419,752 419,752 419,752 419,752 434,825 434,825
0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 12,904 12,904 12,904 12,904 28,276 47,751 47,751 47,751 47,751 98,145 103,049 103,049 103,049

62,710 62,710 62,710 93,961 93,961 94,003 94,003 94,003 94,003 94,003 94,045 94,045 94,045 94,045 94,045 149,483 149,483 149,483 149,483 149,483
0 0 0 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167 13,167 29,907 46,647 46,647 46,647 46,647 46,647 46,647 46,647 46,647

1,009 2,018 3,027 3,027 3,027 6,846 6,846 6,846 6,846 6,846 6,846 10,561 11,570 12,579 12,579 12,579 12,579 12,579 13,588 14,597
5,600 6,600 11,751 16,902 22,201 27,500 27,911 28,322 28,322 32,477 40,184 48,302 48,713 48,713 50,060 51,407 51,818 52,949 53,669 53,669
70,726 80,735 130,895 220,365 225,664 238,562 238,973 244,288 244,288 248,443 256,192 515,333 765,981 766,990 768,337 826,529 877,334 883,369 924,818 925,827

382,236 46,194 336,042 382,236 428,430 474,624 520,818 567,012 613,206 659,400 705,594 751,788 797,982 844,176 890,370 936,564 982,758 1,028,952 1,075,146 1,121,340 1,167,534 1,213,728
382,236 52,721 434,957 487,678 540,399 593,120 645,841 698,562 751,283 804,004 856,725 909,446 962,167 1,014,888 1,067,609 1,120,330 1,173,051 1,225,772 1,278,493 1,331,214 1,383,935 1,436,656
382,236 46,194 428,430 474,624 520,818 567,012 613,206 659,400 705,594 751,788 797,982 844,176 890,370 936,564 982,758 1,041,142 1,099,526 1,157,910 1,216,294 1,274,678 1,333,062 1,391,446
382,236 76,894 459,130 536,024 612,918 689,812 766,706 843,600 920,494 997,388 1,074,282 1,151,176 1,228,070 1,304,964 1,381,858 1,458,752 1,535,646 1,612,540 1,689,434 1,766,328 1,843,222 1,920,116

56,493 56,493 61,644 349,148 354,447 495,950 496,361 500,876 500,876 504,231 512,980 1,283,285 1,288,809 1,288,809 1,290,156 1,338,791 1,340,211 1,346,455 1,383,815 1,383,815

現状額 265,316 301,501 297,535 254,259 295,154 328,450 374,233 415,112 461,306 503,345 541,790 328,843 124,389 169,574 214,421 202,423 197,812 237,971 242,716 287,901
改定案 364,231 406,943 409,504 372,755 420,177 460,000 512,310 559,716 612,437 661,003 705,975 499,555 301,628 353,340 404,714 399,243 401,159 447,845 459,117 510,829
案③ 357,704 393,889 389,923 346,647 387,542 420,838 466,621 507,500 553,694 595,733 634,178 421,231 216,777 274,152 331,189 331,381 338,960 391,309 408,244 465,619
案④ 402,637 479,531 551,274 340,664 412,259 347,650 424,133 496,512 573,406 646,945 715,090 21,679 93,049 169,943 245,490 273,749 349,223 419,873 459,407 536,301

現状額 46,194 値上げ率 値上げ後学

案1：積⽴⾦値上げ 改定案 52,721 14.1% 6,527

案2：積⽴⾦値上げ 案② 46,194 0.0% 0

案3：保全案対応 案③ 76,894 66.5% 30,700

案②の2038年以降 案④ 58,384 26.4% 12,190
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#

概算金額(消費税込み） 計画年数総合
点検
状況 保全版

設備　修繕費累計
調査・監理　修繕費累計

修繕費累計
修繕積立金累計(現状)
修繕積立金累計(改定案)

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合　長期修繕計画表Ver9.12案　　20241001版
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【凡例】　△･･･計画調査　◆･･･実施設計　★･･･重要実施課題　■･･･診断調査　●･･･管体調査
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入居年月日：第６期：1991(平成３)年３月　第７期：1992(平成４)年３月 金額単位:千円
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

経過年数 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
概算金額 年度 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

1 　共通仮設 ー 0 0 0 0 0 0 2,183 11,387

2 　直接仮設 ー 56,333 0 0 0 0 0 0 32,673 32,673 179,700

0 0 0 0 0 0 34,856 32,673 0 0 0 0 0 0 191,087

　鉄部塗装(雨掛り) ③-５-① 7 2021(R3) Ａ 4,000 5,032 11,868 1 ■ ◆ 15,072 60,289

　鉄部塗装(雨掛り以外) ③-７-① 7 2021(R3) Ａ 6,025 6,411 0 ■ ◆ 0 0

2 　外壁塗装・外壁補修工事（水性シリコン） ③-15-③ 15 2021(R3) Ａ 112,185 212,601 ① 113,013 1 ■ ◆ 143,527 287,053 補修や軒天塗装が含まれる

3 　外壁目地防水（ポリウレタン） ③-15-③ 15 2021(R3) Ａ 38,438 53,884 ① 28,933 1 ■ ◆ 36,745 73,490

　屋上防水改修（塩ビシート）（かぶせ工法） ③-12-③ 15 2021(R3) Ａ 80,000 99,660 85,779 1 ■ ◆ 108,939 217,879 ルーフバルコニー、傾斜屋根、パラペット塗装が含まれる
　屋上防水改修（塩ビシート）（撤去工法） ③-12-③ Ａ 125,850 0

　屋上防水保護塗装・補修 ③-７-① - 21,849 0 ② 0

　ベランダ防水（塩ビシート・タイル） ③-12-③ 15 2021(R3) Ａ 46,839 110,233 18,942 1 ◆ 24,056 48,113

　ベランダ防水保護塗装 ③-７-① - 7,346 0 ② 0 0

　ベランダ排水管カバー補修 0 0

　共用廊下・階段室（塩ビシート） ③-15-③ 15 2021(R3) Ａ 50,777 58,551 25,465 1 ◆ 32,341 64,681

　共用廊下・階段室床補修 ③-７-① - 2,539 0 ② 0

　共用廊下排水管カバー補修 0

7 　ベランダ手摺改修（アルミ） ⑤-35-③ Ａ 312,412 355,000 ③ 0

8 　アルミサッシ取替 ⑤-35-③ - 322,335 413,158 ③ 0 2026年に診断を実施して必要な補修を判断して、費用を計上する
9 　玄関扉改修　（カバー工法による更新） ⑤-35-③ Ａ 54,408 74,718 ④ 44,000

10 　窓ｻｯｼ・玄関扉建付調整 -15- - 41,517 64,051 ⑤ 0 参考見積取得後に再検討

11 　タイル補修 2021(R3) 28,859 1 0

12 　アルミ手摺り（点検の時期を示す） 0

1,100,670 1,579,149 312,859 0 0 0 0 0 0 180,340 180,340 0 0 0 0 0 0 795,505

　非常警報器具改修 ③-20-③ - 7,272 7,629 7,272

　住宅情報盤改修　（インターホン） ③-15-③ 15 2010(H22) - 33,000 44,379 72,846 2 ◆ 55,000 165,000

　住宅火災感知器改修　共用部 ③-15-③ - 396 460 ◆ 396 1,188

　ガス漏れ感知器　共用部 -５- 5 2020(R2) - 27 33 33 3 42 42 42 293

3 　避難器具 ③-35-③ - 29,484 30,888 ⑥ 0 防火点検時に補修する

　連結送水管改修（屋内） ⑤-30-⑤ 37 - 4,092 4,251 4,092

　連結送水管改修（屋外） ⑤-30-⑤ 37 - 27,159 27,159

5 　消火器取替 -８- 2001 - 1,622 1,698 ⑦ 1,414 4 0

75,893 116,497 74,293 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 55,438 0 0 0 205,004

1 　開閉器盤・共用盤改修 ③-25-⑤ Ｂ 13,167 19,496 13,167

2 　電気幹線改修（60A） ③-30-④ Ｂ 13,040 44,379 ⑧ 0

3 　共用灯器具 ①-10-⑤ 15 2021(R3) Ａ 10,834 18,958 12,367 1 ◆ 15,706 31,412

4 　外灯器具改修 ③-15-⑤ 15 2021(R3) Ａ 6,000 25,768 ⑨ 5,955 1 ◆ 7,563 15,126

5 　ﾃﾚﾋﾞ共聴設備改修 ③-10-③ 2006 Ａ 6,000 14,053 ⑩ 11,025 5 0

　エレベーター設備リニューアル ⑤-30-⑩ 30 2019(R1) Ａ 95,000 94,259 101,088 6 ◆ 120,000 120,000

　エレベーター設備内装改修 -15- 15 Ａ 10,211 14,630 10,211

7 　電話設備（MDF）・配線取替 ③-30-⑤ Ａ 0 0 ⑪ 0 項目削除

154,252 231,543 130,435 0 0 0 0 120,000 0 11,634 11,634 0 0 0 0 0 0 189,916

　屋内給水管改修（VB) ③-30-⑤ 39 Ｂ 58,975 63,880 ⑫ ◆ 58,975 58,975

　屋外給水管改修（VD） ⑤-25-⑤ 39 Ｂ 56,044 59,214 ◆ 56,044 56,044

　屋外給水管改修（散水系統）（HIVP) ⑤-25-⑤ Ｂ 53,684 ⑬ 0

　受水槽取替（屋内）（FRP) №1-100ｔ№2-50ｔ -25- Ｂ 27,300 32,406 ⑭ 0

　受水槽整備 -10- 39 Ｂ 819 1,207 819

3 　給水ポンプ取替　（7.5kW×3台） -20- Ｂ 3,000 8,132 ◆ 3,000 6,000

　給水ポンプ整備 -5- Ｂ 876 3,027 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 15,135

4 　屋内排水管（台所・浴室系統）（DVLP・VP) ⑤-25-⑤ Ｂ 84,982 21,985 ◆ 21,985 21,985

　屋内排水管（便所・浴室系統）（SGP-TA・VP) ⑤-30-⑤ Ｂ 123,282 122,201 ◆ 122,201 122,201

　屋内排水管（床下配管）　（VP) ⑤-30-⑤ Ｂ 23,077 27,749 ◆ 23,077 23,077

　屋内排水管（雨水系統）　（VP) ⑤-30-⑤ Ｂ 61,189 49,650 ⑮ 0

5 　屋外汚水管改修（VP) ⑤-25-⑤ Ｂ 38,827 49,536 ⑯ 0

　屋外雨水管改修（VP) ⑤-25-⑤ Ｂ 79,672 103,615 ⑯ 0

　屋内ガス配管取替（GP) ③-30-⑤ Ａ 31,119 40,203 ⑰ 0

　屋外ガス配管取替（PE) ③-25-⑤ Ａ 16,784 26,345 ⑱ 0

　湧水ポンプ取替（0.4kW×2台） -15- 2020(R2) Ａ 1,353 649 7 ◆ 1,353 2,706

　排水ポンプ取替（0.4kW×2台） -15- 2021(R3) Ａ 1,353 681 8 ◆ 1,353 2,706

605,946 665,540 1,330 1,009 282,282 0 0 0 4,009 3,715 1,009 0 0 0 0 1,009 1,009 308,639

1 　管理棟整備 -15- 2021(R3) Ａ 1,247 1,728 ⑲ 11,215 9 ◆ 14,243 28,486 空調設備、換気設備が含まれる

2 　プレイロット整備 -5- 15 2021(R3) Ａ 525 550 1,316 1 ◆ 1,500 3,000

3 　集合郵便受け（ステンレス） ③-30-⑤ 2021(R3) Ａ 8,000 12,202 12,025 1 15,000 30,000 集合郵便受け・案内板等一式

4 　案内・掲示板取替（ステンレス） ③-30-⑤ 2021(R3) Ａ 6,953 3,525 696 1 0

5 　階段室掲示板取替（枠：ステンレス） ③-30-⑤ 2021(R3) Ａ 525 1,267 1,267 1 0

6 　外柵整備（メッシュフェンス） ⑤-25-③ Ａ 21,141 22,690 21,141

7 　自転車置場取替（アルミ） ⑤-30-③ 45 Ａ 29,253 34,188 29,253

8 　通路舗装　（アスファルトコンクリート） ⑤-20-⑤ 2022(R4) - 38,313 136,782 ⑳ 60,790 10 77,203 77,203 2055年以降に変更

　通路舗装補修 10年経過後-5- - 2,614 4,104 ㉑ ◆ 4,104 ◆ 4,104 20,520

9 　バリアフリー対策　手摺（外構）点検・補修 ⑤-25-③ 10 2022(R4) - 0 0 ㉒ 2,450 11 800 2,400

　ベランダ手摺 ■ 0 ベランダ手摺の斫り点検を実施

　防犯カメラの設置 8,000

　床タイル滑り止め（点検およびパッチワーク時期の明示） 2021(R3) 2,503 1 0 点検を実施し補修を計画する

108,571 217,036 92,261 0 0 4,104 0 0 0 15,372 20,276 0 0 0 0 77,203 0 220,003

1 　①EV充電設備(取組の時期を示す） 0 電力幹線容量増量を含む

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 　調査費用 4,155 12,710

2 　設計費 0 411 0 1,886 409 9,822 0 33,985

3 　工事監理費 0 0 411 0 1,886 409 9,822 36,185

0 411 411 1,886 6,450 10,231 9,822 0 0 0 0 0 0 0 82,880

　　合　　　計 1,051 282,693 4,515 1,886 126,450 14,282 255,739 245,932 0 0 55,438 0 78,212 1,009 1,993,033

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67
2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2058
令和27 令和28 令和29 令和30 令和31 令和32 令和33 令和34 令和35 令和36 令和37 令和38 令和39 令和40 令和41
123,557 123,557 123,557 123,557 123,557 123,557 158,413 191,087 191,087 191,087 191,087 191,087 191,087 191,087 191,087
434,825 434,825 434,825 434,825 434,825 434,825 615,165 795,505 795,505 795,505 795,505 795,505 795,505 795,505 795,505
103,049 103,049 107,153 107,153 107,153 107,153 122,525 142,800 142,800 142,800 142,800 142,800 220,003 220,003 220,003
149,525 149,525 149,525 149,525 149,525 149,566 149,566 149,566 149,566 149,566 205,004 205,004 205,004 205,004 205,004
46,647 46,647 46,647 46,647 166,647 166,647 178,281 189,916 189,916 189,916 189,916 189,916 189,916 189,916 189,916
15,606 297,888 297,888 297,888 297,888 301,897 305,612 306,621 306,621 306,621 306,621 306,621 307,630 308,639 308,639
53,669 54,080 54,491 56,377 62,827 73,058 82,880 82,880 82,880 82,880 82,880 82,880 82,880 82,880 82,880
926,878 1,209,571 1,214,086 1,215,972 1,342,422 1,356,703 1,612,443 1,858,375 1,858,375 1,858,375 1,913,813 1,913,813 1,992,024 1,993,033 1,993,033

382,236 46,194 1,259,922 1,306,116 1,352,310 1,398,504 1,444,698 1,490,892 1,537,086 1,583,280 1,629,474 1,675,668 1,721,862 1,768,056 1,814,250 1,860,444 1,906,638
382,236 52,721 1,489,377 1,542,098 1,594,819 1,647,540 1,700,261 1,752,982 1,805,703 1,858,424 1,911,145 1,963,866 2,016,587 2,069,308 2,122,029 2,174,750 2,227,471
382,236 46,194 1,449,830 1,508,214 1,566,598 1,624,982 1,683,366 1,741,750 1,800,134 1,858,518 1,916,902 1,975,286 2,033,670 2,092,054 2,150,438 2,208,822 2,267,206
382,236 76,894 1,997,010 2,073,904 2,150,798 2,227,692 2,304,586 2,381,480 2,458,374 2,535,268 2,612,162 2,689,056 2,765,950 2,842,844 2,919,738 2,996,632 3,073,526

1,384,857 1,386,277 1,391,801 1,393,687 1,493,596 1,511,992 2,456,573

現状額 333,044 96,545 138,224 182,532 102,276 134,189 -75,357 -275,095 -228,901 -182,707 -191,951 -145,757 -177,774 -132,589 -86,395
改定案 562,499 332,527 380,733 431,568 357,839 396,279 193,260 49 52,770 105,491 102,774 155,495 130,005 181,717 234,438
案③ 522,952 298,643 352,512 409,010 340,944 385,047 187,691 143 58,527 116,911 119,857 178,241 158,414 215,789 274,173
案④ 612,153 687,627 758,997 834,005 810,990 869,488 1,801

現状額 46,194 値上げ率 値上げ後学

案1：積⽴⾦値上げ 改定案 52,721 14.1% 6,527

案2：積⽴⾦値上げ 案② 46,194 0.0% 0

案3：保全案対応 案③ 76,894 66.5% 30,700

案②の2038年以降 案④ 58,384 26.4% 12,190

改定案パターン

修繕積立金累計(改定案②)

修繕費累計（保全）

検討案作成：2024(令和6)年10月1日
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設備　修繕費累計
調査・監理　修繕費累計

修繕費累計
修繕積立金累計(現状)
修繕積立金累計(改定案)

秦野南が丘もくせい西住宅管理組合　長期修繕計画表Ver9.12案　　20241001版
答申予定：2023(令和5)年12月9日
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【凡例】　△･･･計画調査　◆･･･実施設計　★･･･重要実施課題　■･･･診断調査　●･･･管体調査

8,000

項　　　目

計画年度・経過年数

仮設　修繕費累計
建築　修繕費累計
付帯　修繕費累計
消防　修繕費累計
電気　修繕費累計
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